
Première phase:  
 

Le Cérou de la chaussée du moulin de Milhars à la chaussée du moulin d'Almont 
Linéaire : 7650 ml de berges  

Commune de Milhars, Mouzieys-Panens, Marnaves, Labarthe-Bleys  
Date prévisionnelle des travaux: Début d’année 2010 

 

 

 

 
 



Deuxième phase:  
 

Le Cérou de la Confluence du rau de Cantagasse au Pont de Vialegoudou 
Linéaire : 6300 ml de berges  

Commune de Valderiès, Saint Jean de Marcel, Rosières 
Date prévisionnelle des travaux: Printemps 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Troisième phase:  

 
La Vère du pont de Vieux au pont de la D 922 de Cahuzac 

Linéaire : 3400 ml de berges  
Commune de Cahuzac sur Vère, Vieux 

Date prévisionnelle des travaux: début été 2010 



Quatrième phase:  
 

La Vère du pont de la Lèbre au pont de Bouzat 
Linéaire : 2240 ml de berges  

Commune de Castelnau de Montmiral 
Date prévisionnelle des travaux: été 2010 

 



Cinquième phase:  
 

La Vère de la limite de la commune de Bruniquel au pont de Merlins 
Linéaire : 1540 ml de berges  
Commune de Larroque 

Date prévisionnelle des travaux: début automne 2010



Sixième phase:  
 

Le Cérou du pont Valarens aval S.T.E.P au pont du travers du Garric 
Linéaire : 2100 ml de berges  

Commune de Saint Benoit de Carmaux, Monestiés 
Date prévisionnelle des travaux: automne 2010 



Septième phase:  
 

Le Céroc du pont de Rayssac à la Passerelle des Couailles 
Linéaire : 3050 ml de berges  

Commune de Carmaux, Rosières, Sainte Gemme 
Date prévisionnelle des travaux: début hiver 2010 



Huitième phase: 
 

Le Cérou du Pont du travers du Garric au pont de la Lande 
Linéaire : 4750 ml de berges  

Commune de Carmaux, Saint Benoit de Carmaux, Monestiés 
Date prévisionnelle des travaux: hiver 2010 

 


